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Informe de projecte executat 

 
 
 
 

Pla d'actuacions de restauració de zones degradades al voltant del 
Conjunt Monumental del Monestir de Sant Llorenç del Munt 

(codi del pla : P-280) 
 

Autor del projecte: Oficina tècnica Parcs Naturals Dip Bcn      Execució: L’Heura i Naturalea 

 

Client:  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac     Inici i finalització:  Maig-Juny 2019 

    

 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 

El projecte “Pla d'actuacions de restauració de zones degradades 
al voltant del Conjunt Monumental del Monestir de Sant Llorenç 
del Munt–P-280” al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
planteja una sèrie d’actuacions que tenen com a objectiu la protecció 
contra la degradació i l’erosió existent actualment, que realitzen uns 
160.000 usuaris cada any, al voltant del conjunt monumental del 
Monestir de Sant Llorenç de Munt (La Mola), per poder continuar 
donant valor aquest patrimoni natural i cultural. 
Les actuacions es desenvolupen en el marc del “Conveni de 
colꞏlaboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Bancària “la Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats 
per la Diputació de Barcelona i per a l’establiment de la 
infraestructura verda a la província de Barcelona”. 
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Treballs de transport de materials 
 
      

   
                           Material preparat                                         Càrrega 

Vol 1 
Data: 9-5-2019 
Viatges realitzats: 

Vol 1

carretó‐Oruga 1,0

s. sorra i ciment 7,0

pedra  10,0

material 2,0

Altres Mola i Parc 1,0

Total Viatges 21,0   
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Vol 2 
Data: 31-5-2019 
Viatges realitzats: 

Vols totals

s morter 2,5

s. sorra 7,5

Terra reompliment 2,0

Pedra empedrat 2,0

Big‐bags de terra vegetal de 1000Kg 7,0

Fusta, corrugats 1,0

pedra  9,0

Total Viatges 31,00           
 
 

Actuació 1  Tancament zona de l’absis  
 
Proposta: Fer un petit esglaó que sobresurti lleugerament al límit de la rajola i el tram natural per a 
retenir els sediments fruit de l’escorrentiu. 
 

   
 
Estat a 14-05-2019 Rasa preparada, procedint a la selecció de les pedres: 
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Obra finalitzada: 
 

   
 

   
 
 

Actuació 2  Calçar el camí de l’accés principal.  
 
Proposta: Consolidar la base de l’empedrat del tram que arriba al cim. 
 
Obra finalitzada: 
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Actuació 4  Unificació de protecció de les arquetes amb pedra 
 
Proposta: 
Anant al detall de la intervenció es proposa treure les estructures de formigó i totxo i substituir-les per 
una línia de pedra vista collada continua des de l’escala al darrer dels dipòsits. 
 
Ilꞏlustració de la proposta original: 

 
 

   
 
 
Estat a 14-05-2019 
Finalitzat però s’ha decidit fer ajuntar els marges tal com indica la imatge:. 
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Obra finalitzada: 
 

   
 
 

Actuació 5  Revegetació i sembra de la feixa.  
 
Proposta: 
Aportació de 4 big bags de terra vegetal per 
millorar el sòl i facilitar el creixement de la 
vegetació. 

Obra finalitzada: 
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Actuació 7  Arranjament zona.  
 
Proposta: 
S’ha decidit fer èmfasi en fer un empedrat de pedra vista collada com entrega de les escales a l’era 
de l’amplada de les escales i un metre per davant. 
 
Obra finalitzada: 
 

   
 
 
 

Actuació 8  Ampliació de la reixa de desaigua.  
 
Proposta: Allargar la reixa existent tal com indica el dibuix 
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Obra finalitzada: 
 

   
 
 

Actuació 11 Eliminació de la drecera en els seus dos extrems 
 
Proposta: 
Refer el perfil de sòl de la part superior amb feixines de brancatge, cobrir-ho de terra buscant el 
reperfilat del camí i sembrar 
 

   
Abans                                                                        Després 
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Segona zona abans: 

 
 
Després: 
 

   
 
Tram inferior: Muntar una estructura amb vegetació per tancar el pas: 
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Obra finalitzada: 
 

 
 
 
 
Actuació 12 Ordenació escorrentius i pas de la gent al voltant de l’era del 
santuari.  
 
Proposta: 
En la visita es fa una nova proposta recuperant la idea del projecte centrats en l’efecte de l’aigua i no 
tant en el pas de la gent. Es decideix refer el darrer tram de marge de pedra per poder acompanyar 
l’aigua cap a l’era. 
Es decideix deixar un canal per recollir l’aigua al marge de l’era de forma que tota l’aigua vagi a les 
reixes de recollida. D’aquesta forma resolem un problema i millorem la capacitat d’emmagatzematge 
de l’escorrentiu a la Mola. 
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Obra finalitzada: 
 

   
 

 
 
 
Actuació 14 Eliminació d’esglaons i anivellament del camí per transformar-
lo en una rampa.  
 
Estat a 27-05-2019 
En curs. 
 
Canvis amb els amidaments. 

Tram inferior previ real

longitud 10,5 10,97

m2 mur vist 4,725 6,47

m2 empedrat 15,75 14,261

Tram entrefeixa previ real

longitud 2,6

m2 mur vist 1,3

m2 empedrat 3,38

Tram superior previ real

longitud 9 10,7

m2 mur vist 4,05 4,16

m2 empedrat 13,5 13,91

Totals previ real

m2 mur vist 8,775 11,92

m2 empedrat 29,25 31,551  
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Es proposa de fer un empedrat continu des de la base fins a la part de dalt. L’empedrat s’obrirà una 
mica per reduir el pendent. Aquesta solució permetrà consolidar els murs i serà practicable tant per la 
gent com per els animals de carrega. 
 
Creació d’un mur en el marge extern: 
 

   
 
 
 
 
 
 
Tram inferior 
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Tram superior 
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Obra finalitzada: 
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